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I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 

Inżyniera Kontraktu nad realizacja projektu pn: Rewitalizacja zdegradowanego 

fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez 

realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014–2020. 

2. Pełnienie przez Inżyniera Kontraktu nadzoru inwestorskiego polega na świadczeniu 

usług m.in. nadzoru, raportowania, kontroli, koordynacji i rozliczenia Inwestycji w 

odniesieniu do prac projektowych oraz robót budowlanych, rozliczaniu faktur z 

podziałem na koszty kwalifikowane, niekwalifikowane i wkład własny oraz nadzoru 

nad wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę w okresie od dnia 

podpisania umowy do zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera.  

Szczegółowy zakres usług określa niniejszy OPZ, Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami, jak również umowa. Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego, aby 

zrealizować przedsięwzięcie w ramach zabezpieczonych na ten cel środków, działając 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach 

publicznych oraz wytycznymi i dokumentami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 oraz umową o dofinansowanie 

utrzymując jednocześnie standardy jakościowe zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i 

zasadami wiedzy technicznej. 

3. Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do 

działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy oraz SIWZ, 

obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi Zamawiającego, zasadami wiedzy 

technicznej. Ponadto Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do niezwłocznego przyjazdu 

w wyznaczone miejsce (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych), na wezwanie 

Zamawiającego oraz niezwłocznego (nie dłużej niż w okresie 2 dni roboczych) 

udzielania wszelkich informacji Zamawiającemu w związku z inwestycją przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

 

 



 

 
 

 

 

II. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego 

Przedsięwzięcie stanowi realizacja projektu pn: Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, 

społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych 

celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

W ramach projektu planowane są następujące działania inwestycyjne: 

2.1. Przywrócenie dawnej świetności byłej dzielnicy żydowskiej w Kępnie (Kamsiatka) 

oraz rewitalizacja zdewastowanej synagogi i nadanie jej nowych funkcji społecznych. 

Budynek synagogi wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem rejestrowym 139/A  

z 12.07.1968r. 

W ramach zadania przewidziano kompleksowy remont i adaptację zabytkowej synagogi na 

potrzeby prowadzenia świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej, pracy warsztatowej, 

pracy w grupach, prowadzenia terapii czy szkoleń, a także występów muzycznych, 

teatralnych, spektakli, wystaw itp. prezentujące efekty prowadzonych zajęć edukacyjnych, 

terapeutycznych i kulturalnych oraz innych działań integrujących społecznie 

mieszkańców. Szczegółowy zakres prac przewidzianych w ramach zadania został 

określony w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ i 

obejmuje m.in. następujące prace: 

2.1.1. Uporządkowanie terenu i przetransportowanie macew i wywóz gruzu   

2.1.2. Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych   

2.1.3. Rekonstrukcja historycznej elewacji zewnętrznej Synagogi   

2.1.4. Wstawienie okien, stolarki drzwiowej oraz wykonanie instalacji tak, aby w obiekcie 

mogły odbywać się wydarzenia sceniczne i wystawy prezentujące dorobek uczestników 

działań   

2.1.5. Adaptacja przestrzeni wokół synagogi  

2.2. Remont i kompleksowa przebudowa Biblioteki, przystosowanie budynku do potrzeb 

osób niepełnosprawnych i wyposażenie wnętrz w nowoczesne rozwiązania 

sprzyjające promowaniu włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją.  

Link do dokumentacji projektowej : http://bip.kepno.pl/?a=12498 

Budynek biblioteki wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem rejestrowym 

630/Wlkp/A z 12.02.2008r. 



 

 
 

W ramach zadania przewidziano kompleksowy remont budynku Biblioteki Samorządowej 

oraz adaptację jego części piwnicznej na działalność podmiotu ekonomii społecznej. W 

ramach zadania przewidziano kontynuację prac remontowych, na które Biblioteka 

Samorządowa otrzymała dofinansowanie w ramach programu Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 20162020. Zakres prac w 

ramach niniejszego projektu obejmuje wyłącznie prace nieprzewidziane w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-

2020 w tym m.in.:  

2.2.1. Adaptacja piwnicy na działalność przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu  

2.2.2. Zagospodarowanie terenu przed biblioteką.  

2.2.3. Remont elewacji. 

2.2.4. Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania. 

Uwaga:  

Zadanie jest już obecnie realizowane. Planowane zakończenie robót 30 marca 2020 roku. 

Do realizacji pozostaje zagospodarowanie terenu przed biblioteką, które nie jest objęte 

obecnie realizowanym kontraktem. 

2.3. Rewitalizacja Parku Starościańskiego. Park wpisany jest do rejestru zabytków pod 

numerem rejestrowym 630/Wlkp/A z 12.02.2008r. 

Szczegółowy zakres prac przewidzianych w ramach zadania został określony w Programie 

funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ i obejmuje on m.in 

następujące prace: on m.in następujące prace:  

2.3.1. Budowa Pawilonu Wystawowego. 

2.3.2. Budowa pergoli przeznaczonej na czytelnię na świeżym powietrzu dla użytkowników 

biblioteki oraz plac zabaw dla dzieci. 

2.3.3. Wykonanie ogrodzenia parku, przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy 

Ks. Mariana Magnuszewskiego. 

2.3.4. Utwardzenie nawierzchni parku oraz wykonanie alejek parkowych. 

2.3.5. Wykonanie i montaż ławek parkowych. 

2.3.6. Wykonanie i montaż ławek leżanek do Czytelni w pergoli. 

2.3.7. Wykonanie i montaż stolika i ławek wokół pnia dębu. 

2.3.8. Wykonanie placu zabaw dla dzieci.  

2.3.9. Wykonanie i montaż ławki multimedialnej. 

2.3.10. Zakup i montaż koszy na śmieci. 

2.3.11. Zakup i montaż stojaków na rowery. 



 

 
 

2.3.12. Zakup i montaż latarni parkowych i monitoringu. 

2.3.13. Wykonanie ogrodu sensorycznego. 

2.3.14. Wykonanie placu z fontanną, odtworzenie ogrodu przed biblioteką. 

2.3.15. Urządzenie zieleni parkowej. 

 

2.4. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego. Park wpisany jest do rejestru zabytków 

pod numerem rejestrowym 736/Wlkp/A z 12.03.2009r. 

Szczegółowy zakres prac przewidzianych w ramach zadania został określony w 

załączonym do wniosku Programie funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 

do OPZ i obejmuje on m.in. następujące prace: 

2.4.1. Przebudowa nawierzchni wpisanej do rejestru zabytków - ul. Dąbrowskiego – ok.120 

m. Rozbiórka pozostałości po byłym amfiteatrze, zbiorniku, w którym kiedyś była 

fontanna.  

2.4.2. Budowa nowych utwardzonych alejek i ścieżek spacerowych, wybudowanie 

oświetlenia parkowego, monitoringu, wykonanie nowych nasadzeń oraz elementów 

małej architektury jak ławki, kosze na śmieci.  

2.4.3. Budowa „salonu miejskiego”, przystosowanego do funkcji rekreacyjnej a także 

prowadzenia wykładów, prelekcji lub pokazów  

2.4.4. Utworzenie siłowni na świeżym powietrzu z przyrządami dostosowanymi specjalnie dla 

osób starszych. 

2.4.5. Budowa budynku toalet przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.  

2.4.6. Budowa placu wielofunkcyjnego mogącego służyć organizacji większych imprez lub 

okresowemu rozkładaniu urządzeń sportowych lub innych na rzecz działalności 

społecznej. 

2.4.7. Utworzenie przestrzeni piknikowej.  

2.4.8. Wybudowanie fontanny z dyszami umieszczonymi w posadzce przyciągającej 

mieszkańców. 

2.5. Multimedia w synagodze 

Zakup sprzętu multimedialnego i wyposażenia obiektu pełniącego funkcje społeczno-

kulturalne umiejscowionego w dawnej synagodze. Zakupione multimedia zostaną 

zaadaptowane w zrewitalizowanej Synagodze na potrzeby funkcjonowania Centrum 

Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej, utworzonego w strukturze MGOPS oraz podmiotów 

ekonomii społecznej, które będą nieodpłatnie wykorzystywać infrastrukturę powstałą w 



 

 
 

wyniku realizacji zadania. Szczegółowy opis multimediów zawarto w załączniku nr 4 do 

OPZ.  

2.6. Wyposażenie synagogi. 

Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zaplanowanych wydarzeń o charakterze 

społecznym, edukacyjnym i kulturalnym oraz na potrzeby funkcjonowania Centrum 

Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej, utworzonego w strukturze MGOPS oraz podmiotów 

ekonomii społecznej.  

 

Planowany koszty związane z realizacja projektu wynoszą łącznie ok. 16,5 miliona zł 

(brutto). 

Inżynier Kontraktu świadczył będzie usługi od dnia podpisania umowy, poprzez wykonanie 

dokumentacji technicznej,  robót budowlanych oraz okres gwarancji i rękojmi. 

Planowany termin zakończenia zadań inwestycyjnych: 30.06.2022 roku. 

 

III.  Zakres Usługi Inżyniera kontraktu 

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie 

funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn: Rewitalizacja zdegradowanego 

fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację 

wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

3.2. Zakres usługi obejmuje m.in. zarządzanie, koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją 

umów o wykonanie robót projektowych, budowlanych oraz dostaw celem wykonania 

poszczególnych zadań inwestycyjnych ustalonym z Wykonawcą robót terminie oraz 

skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót, jakości stosowanych materiałów, 

jakości robót i kosztów ich realizacji.  

3.3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień (CPV): 

71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową 

71.31.80.00-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne  

71.63.00.00-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

71.24.70.00–1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 

71.24.80.00-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

71.31.52.10-4 Usługi doradcze w zakresie budownictwa, 

71.21.00.00-3 Doradcze usługi architektoniczne, 

71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 



 

 
 

71.31.80.00-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne. 

 

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

W ramach usługi Inżynier kontraktu będzie zobowiązany do wykonywania następujących 

zadań: 

Etap I: Przygotowanie inwestycji. Obowiązki Inżyniera kontraktu na tym etapie obejmują: 

4.1. Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu schematu organizacyjnego 

zespołu Inżyniera kontraktu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, 

jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu. Termin 

wykonania do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy. 

4.2. Weryfikacja będących w posiadaniu zamawiającego Programów Funkcjonalno- 

użytkowych zarówno pod względem zakresu prac jak i przyjętych rozwiązań 

projektowych i materiałowych. Następnie przekazanie zamawiającemu pisemnej opinii w 

tym zakresie nie później niż w terminie 2 tygodni od zawarcia tej umowy. Opinia musi 

zawierać: ocenę przyjętych rozwiązań technicznych, ocenę zastosowanych norm 

technicznych i przepisów prawa pod kątem ich aktualności i adekwatności do zamierzenia 

inwestycyjnego, ocenę kompletności programu funkcjonalno – użytkowego, ewentualne 

wskazania proponowanych rozwiązań w przypadku zauważenia błędów albo 

korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań. Ocenę dokumentacji technicznej w tym 

PFU i Koncepcji pod kątem osiągnięcia celów i założeń wniosku o dofinansowanie 

zadania. 

4.3. Obowiązki Inżyniera kontraktu na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego obejmuje pomoc Zamawiającemu w przygotowaniu dokumentów 

przetargowych w tym m.in.: 

4.3.1. Opisu przedmiotu zamówienia,  

4.3.2. Projektu umowy o wykonanie robót budowlanych, 

4.3.3. Projektu załącznika do SIWZ pn. „Wykaz Elementów Rozliczeniowych” do celów 

sporządzenia oferty Wykonawcy i rozliczenia robót budowlanych, 

4.3.4. Odpowiedzi na zapytania wykonawców w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych. 

Etap II: Realizacja Inwestycji. Obowiązki Inżyniera kontraktu na tym etapie obejmują: 

4.4. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pełnienia funkcji nadzorujących w czasie 

wykonywania dokumentacji projektowej: 



 

 
 

4.4.1. Sprawdzanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych w zakresie zgodności 

z przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami przetargowymi, Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, ofertą Wykonawcy oraz wymaganymi opiniami, decyzjami 

administracyjnymi i pozwoleniami oraz uzgodnieniami,  

4.4.2. Nadzorowanie i weryfikacja prac projektowych wszystkich branż, w tym weryfikacja, 

sprawdzanie kompletności i poprawności rozwiązań (technicznych i projektowych) 

przedstawionych przez Wykonawcę w związku z realizacją inwestycji oraz 

sprawdzenie koordynacji międzybranżowej, a także sprawdzanie pod kątem zgodności 

z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami 

prawa; 

4.4.3. Sprawdzenie i weryfikacja projektów: budowlanego, wykonawczego, roboczych, 

warsztatowych, powykonawczych i innych niezbędnych dokumentów zarówno po ich 

przygotowaniu i przekazaniu przez wykonawcę prac zamawiającemu jak i w trakcie 

wykonywania Inwestycji - pod kątem ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz, zapisami umowy, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 

normami, możliwością uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz planowanym 

przeznaczeniem budynku zapewniającym jego ekonomiczne i bezusterkowe 

użytkowanie. Inżynier kontraktu po przygotowaniu przez wykonawcę projektu 

budowlanego przedstawi zamawiającemu w terminie tygodnia od przekazania mu 

przez wykonawcę tego projektu pisemną opinię o projekcie, która uwzględniać 

będzie obowiązki inżyniera kontraktu zawarte w tym punkcie.  

4.4.4. Powiadamianie Zamawiającego, i Wykonawcy prac budowlanych o 

nieprawidłowościach i uwagach oraz nadzór nad niezwłocznym uwzględnieniem uwag 

4.4.5. Kontrola przestrzegania harmonogramu ramowego realizacji inwestycji.  

4.4.6. Uzgadnianie w porozumieniu z Zamawiającym ewentualnych odstępstw od założonych 

rozwiązań technicznych i materiałowych. 

4.4.7. Dokonywanie odbiorów dokumentacji i sprawdzanie kompletności oraz poprawności 

projektów budowlanych i wykonawczych.  

4.4.8. Zatwierdzanie do realizacji przyjętych projektów, wraz z oświadczeniem, że 

dokumentacja została zweryfikowana i nie posiada wad mogących wpłynąć na 

poprawność realizacji zgodnie z harmonogramem. 

4.4.9. Sporządzanie dokumentacji odbiorowej (w tym protokołów odbioru dokumentacji 

projektowej). 



 

 
 

4.4.10. Kontrola przestrzegania realizacji terminów uzgodnionych w harmonogramie prac 

projektowych. 

4.4.11. Sprawdzenie i weryfikowanie faktur wystawionych przez Wykonawcę za prace 

projektowe. 

4.4.12. Zatwierdzanie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, instrukcji użytkowania i 

obsługi urządzeń z wytycznymi Wykonawcy niezbędnymi dla zachowania umownych 

warunków gwarancji. 

4.5. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad 

robotami budowlanymi: 

4.5.1. Wykonywanie czynności określonych w art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. – 

Prawo budowlane.  

4.5.2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa 

4.5.3. Zapewnienie wymaganej obecności na budowie stosownych do rodzaju prowadzonych 

prac inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 

4.5.4. Przeprowadzanie Rad Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy prac budowlanych, Inspektorów Nadzoru (stosownych do rodzaju 

prowadzonych prac), projektanta, (jeżeli zachodzi taka potrzeba - w tym także 

projektantów branżowych), a także innych podmiotów jeśli zajdzie taka konieczność 

oraz sporządzanie ze spotkanie protokołu w formie pisemnej;  

4.5.5. Zwoływanie i przeprowadzenie innych spotkań i narad, niezbędnych dla realizacji 

inwestycji oraz sporządzanie z nich notatek, 

4.5.6. Stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz wzywanie projektantów 

(w tym branżowych) w razie stwierdzenia takiej potrzeby;  

4.5.7. Weryfikacja i zatwierdzenie harmonogramu prac przedstawionego przez Wykonawcę.  

4.5.8. Koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia.  

4.5.9. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z przygotowaniem wszystkich 

niezbędnych dokumentów. 

4.5.10. Weryfikacja i zatwierdzanie sporządzonego przez Wykonawcę planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu zagospodarowania placu budowy. 

4.5.11. Egzekwowanie od Wykonawców terminowego wywiązywania się z realizacji robót wg 

opracowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz informowanie 

Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach jego realizacji.  



 

 
 

4.5.12. Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

4.5.13. Kontrolowanie wykonania robót w zakresie zgodności z umową, dokumentacją 

projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

techniczno – budowlanymi.  

4.5.14. Kontrola prawidłowości i kompletności prowadzenia dziennika budowy i dokonywania 

w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonywania robót.  

4.5.15. Czuwanie nad przestrzeganiem oraz egzekwowanie przepisów BHP i p.poż. w czasie 

realizacji inwestycji przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.  

4.5.16. Monitorowanie obsługi geodezyjnej Wykonawcy.  

4.5.17. Wymaganie i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania 

poniższych czynności:  

a) wykonania i utrzymania zaplecza budowy, instalacji i zabudowań tymczasowych i 

wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwej realizacji robót,  

b) zabezpieczenia i oznaczenia prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania prowadzonych prac przez cały czas realizacji robót,  

c) opracowania i uzyskania (łącznie z zatwierdzeniem we właściwej instytucji) niezbędnej 

dokumentacji formalno – prawnej dot. projektu organizacji ruchu drogowego, 

wykonania oznakowań organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót na czas 

realizacji robót,  

d) usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich wad i usterek stwierdzonych 

w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin określony w umowie na 

roboty budowlane zawartej z Wykonawcą włącznie z okresem gwarancji i rękojmi 

Inżyniera Kontraktu.  

e) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 

otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem przez cały czas realizacji zadania,  

f) naprawy ewentualnych uszkodzeń urządzeń i obiektów oraz usuwania awarii 

powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych,  

g) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie 

i porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

h) składowania i usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 

niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych i pomocniczych,  



 

 
 

i) odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomości, na których wykonywane były roboty 

budowlane – uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę robót 

budowlanych;  

j) potwierdzenia złożenia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych 

do miejsc przeznaczonych do ich odzysku lub utylizacji, 

k) przestrzegania przepisów wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy 

o odpadach,  

l) dostarczenia protokołów odbioru robót od zarządców dróg lub innych właścicieli sieci 

w przypadku kolizji z sieciami podziemnymi.  

4.5.18. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

podjęcia niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne w celu uniknięcia lub 

zmniejszenia ryzyka wystąpienia jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na 

bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym 

Zamawiającego.  

4.5.19. Żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 

gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektami, pozwoleniami na budowę lub zasadami wynikającymi z 

wiedzy technicznej.  

4.5.20. Weryfikacja wszelkiej dostarczonej przez Wykonawcę robót budowlanych 

dokumentacji kompletowanej w trakcie realizacji robót zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym przede wszystkim 

dokumentacji powykonawczej technicznej i dokumentacji powykonawczej geodezyjno 

– kartograficznej, a także dokumentów potwierdzających parametry techniczne 

stosowanych materiałów i urządzeń, wymagane atesty, aprobaty, certyfikaty, instrukcje 

obsługi i użytkowania itp., protokoły niezbędne przy odbiorach.  

4.5.21. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego gotowych obiektów 

budowlanych i przekazywanie ich w imieniu Zamawiającego do użytkowania.  

4.5.22. Informowanie Zamawiającego o zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych 

problemach technicznych i innych problemach związanych z realizacją robót.  



 

 
 

4.5.23. Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich przerwach i 

nieprawidłowościach w realizacji robót, wraz ze wskazaniem ich przyczyny i sposobu 

usunięcia. 

4.5.24. Współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu realizacji inwestycji (w tym z 

Zamawiającym, Projektantem, Kierownikiem budowy, Kierownikami robót, 

inspektorami nadzoru oraz innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego) w 

przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowych działań/ustaleń/wyjaśnień 

którejkolwiek ze stron.  

4.5.25. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych 

wraz z uzasadnieniem.  

4.5.26. Sporządzanie protokołów konieczności na roboty zamienne po uprzednim 

zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.  

4.5.27. Weryfikacja poprawności technicznej rozwiązań zamiennych i uzyskanie zgody na ich 

wprowadzenie od Projektanta sprawującego nadzór autorski.. 

4.5.28. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas 

tych kontroli.  

4.5.29. Potwierdzenie wykonania robót w danym etapie, przeprowadzenie procedury przeglądu 

technicznego i odbioru robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie 

listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę.  

4.5.30. Sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur 

Wykonawców, a także dokumentów, które będą załącznikami do tych faktur (w tym 

protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym.  

4.5.31. Udział w uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji 

administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po 

zakończeniu procesu inwestycyjnego.  

4.5.32. Nadzór nad podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami Wykonawcy robót 

budowlanych z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wszelkich innych obowiązujących przepisów, umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego, w tym w 

szczególności: 

a) opiniowanie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, przedłożonych Zamawiającemu, w zakresie 



 

 
 

zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub złożenia odpowiednich kwot do depozytu sądowego, w 

terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia uwag do wniosku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o zapłatę bezpośrednią, 

b) gromadzenie i analiza dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części 

zamówienia, 

c) kontrola nad obecnością na placu budowy wyłącznie podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

d) kontrola wysokości wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, w 

taki sposób, aby nie przekroczyło ono kwot wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres 

robót. 

4.6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do:  

4.6.1. Pełnienia swoich obowiązków w sposób ciągły, nieprzerwany, zapewniający 

prawidłowe i terminowe ukończenie robót budowlanych. 

4.6.2. Stawiania się na wezwanie Zamawiającego na placu budowy lub w siedzibie 

Zamawiającego w ciągu nie później niż 24 godzin od wezwania.  

4.6.3. Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w branżach i we wszystkich miejscach do 

tego koniecznych w oparciu o własny sprzęt (m. in. własny środek transportu) 

niezbędny do ich prawidłowego wykonania. 

4.6.4. Posiadania podczas wykonywania przedmiotu zamówienia aktywnego i działającego 

adresu poczty elektronicznej, a wszyscy inspektorzy nadzoru posiadania aktywnych i 

działających numerów telefonów komórkowych.  

4.6.5. Organizowania i prowadzenia  narad koordynacyjnych na budowie, w których 

uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich stron. Dokonywanie pisemnych notatek z 

każdego spotkania przekazywanych następnie uczestnikom spotkania w ciągu 3 dni. 

4.6.6. Uczestniczenia w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych 

przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego. 

4.7. Do obowiązków Inżyniera kontraktu należeć będzie: 

Przedkładanie Zamawiającemu: 

4.7.1. „Raportu miesięcznego” w ciągu 4 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego wyszczególniającego wykonane przez zespół inżyniera prace wraz 

z informacją o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, wysokości i 

terminach płatności należnych Wykonawcy i podwykonawcom oraz opiniowanie 



 

 
 

zasadności zapłaty, a także kwestie związane z zasadnością naliczania kar umownych 

oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport 

winien zawierać: 

a) opis postępu robót w stosunku do harmonogramu 

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem 

plan robót i finansowanie na kolejne miesiące 

c) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 

d) wykaz zmian w dokumentacji projektowej 

e) wykaz wystąpień Wykonawcy i sposób ich rozpatrzenia. 

4.7.2. „Raportu końcowego” – po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym Inżynier 

kontraktu przedłoży Zamawiającemu komplet sporządzonej przez Wykonawcę robót 

dokumentacji powykonawczej. Inżynier kontraktu w ciągu 14 dni od ukończenia 

każdego Kontraktu przedstawi Zamawiającemu Raport końcowy (w 1 egz.), który 

będzie zawierał m.in.: 

a) Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu. 

b) Pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji projektów/robót) 

wszystkich Raportów. 

c) Analizę finansową wykonania Kontraktu, z dołączeniem listy wszystkich Świadectw 

Płatności ( protokołów odbioru ) i uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów (tj. z 

dokonanym podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) 

d) Wykaz oraz stan płatności to znaczy: 

 oświadczeń Wykonawcy robót, 

 Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego, 

 nieprzyjętych Świadectw Płatności przez odpowiednie instytucje z podaniem 

przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy. 

e) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 

f) Zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wyposażenia, wielkości i 

jednostek charakterystycznych w sposób korespondujący z Wnioskiem i Umową o 

dofinansowanie, zawierające koszty realizacji obiektów z uwzględnieniem źródeł 

finansowania i wyodrębnieniem jego struktury – m.in. w celu zebrania wszystkich 

danych niezbędnych do stwierdzenia uzyskania założonego celu realizowanego 

projektu 

g) Szczegółową analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, 

wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania, z punktu widzenia 



 

 
 

zgodności z zakresem i wszystkimi parametrami i wskaźnikami określonymi w 

Umowie o dofinansowanie i we Wniosku. Szczegółowość analizy jest narzucona i musi 

być tożsama ze stopniem szczegółowości zakresu, parametrów i wskaźników podanych 

w Umowie o dofinansowanie i we Wniosku. Analiza musi być zaopatrzona w wersję 

tabelaryczną umożliwiającą szybkie dokonywanie oceny ww. zgodności. UWAGA: 

Część Raportu dotycząca analizy ww. zgodności musi być opracowana jako 

oddzielny załącznik do Raportu. Przy czym należy rozumieć, że Raport końcowy 

z wykonania Kontraktu nie będzie przyjęty, jeżeli nie zostanie również przyjęta 

przez Zamawiającego ww. analiza będąca jego częścią. 

h) Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów. 

i) W formie oddzielnego opracowania: wszelkie dane niezbędne do przygotowania 

Raportu z realizacji Projektu według wymogów Umowy o dofinansowanie  

j) Pełny opis czynności niezbędnych (zgodnie z Kontraktem) do wykonania od dnia 

wystawienia Świadectwa Przejęcia do zakończenia Kontraktu rozumianego jako 

zakończenie Okresu Zgłaszania wad wraz z wystawieniem: Świadectwa Wykonania i 

zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu) oraz z podaniem: 

 terminów i zasad wykonania tych czynności,  

 obowiązków stron Kontraktu i Inżyniera, 

 terminów przeglądów w Okresie Zgłaszania wad, 

 istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń. 

k) W odniesieniu do umowy Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu 

realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu, stanu finansowania Umowy oraz listę 

wykonanych Raportów. Każdy Raport Końcowy z wykonania Kontraktu będzie przez 

Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru. 

4.7.3. Pomoc Zamawiającemu w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

4.7.4. Egzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu instrukcji 

eksploatacji i konserwacji urządzeń, na warunkach i w sposób określony w Kontrakcie. 

4.7.5. W przypadku przerwania Kontraktu Inżynier jest zobowiązany nadzorować Kontrakt 

będący kontynuacją robót Kontraktu przerwanego; 

4.7.6. Rozliczenie kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w 

terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego; 

4.7.7. Przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie Świadectwa płatności po ostatecznym 

ich rozliczeniu; 



 

 
 

4.7.8. Powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych 

robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem 

usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania a następnie 

dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady. Pisemne potwierdzenie 

usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad 

w podanym terminie, Inżynier kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje 

zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Ustawą PZP) wraz z 

przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych wraz 

z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy robót 

zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu, 

4.7.9. Inżynier będzie świadczył konsultacje i doradztwo techniczne dla Zamawiającego przez 

cały okres wykonywania Umowy 

4.7.10. Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w 

realizacji zadania inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i 

wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie 

ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych; 

4.7.11. Pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót do Zamawiającego np. o 

przedłużenie czasu na ukończenie robót, wraz z pisemną analizą skutków finansowych, 

formalnych i prawnych (w tym Ustawy Pzp) dla Kontraktu i Zamawiającego. Inżynier 

przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie 7 dni, liczone od dnia 

wystąpienia Wykonawcy robót; 

4.7.12. Opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania 

terminu wykonania umowy o roboty budowlane z winy Wykonawcy robót, stanowiące 

podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o 

odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych ustawy KC) 

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w 

terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności; 

4.7.13. Przeprowadzanie odbiorów częściowych, (jeśli są przewidziane) i odbioru końcowego 

robót budowlanych wraz z przygotowaniem protokołów odbioru robót, uczestnictwo w 

próbnych rozruchach i próbach, potwierdzanie poprawności działania systemów i 

urządzeń, 



 

 
 

4.7.14. Nadzór nad testowaniem poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia 

zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenia ich wzajemnego 

współdziałania 

4.7.15. Udział w mediacjach i rozjemstwie, w sporach, procedurach arbitrażowych tj. 

doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udziału (w charakterze 

konsultanta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych z ewentualną procedurą 

arbitrażową, 

4.7.16. Inżynier Kontraktu będzie reprezentował interesy Zamawiającego na spotkaniach, nie 

ma on jednak  upoważnienia do zwalniania Wykonawców Robót z ich zobowiązań, 

obowiązków lub odpowiedzialności wynikających z zawartych przez nich umów z 

Zamawiającym, 

4.7.17. Weryfikacja poprawności przygotowania faktur przez Generalnego Wykonawcę (pod 

kątem merytorycznym i formalnym) wraz z dokumentami wymaganymi przez 

Zamawiającego (w tym sprawdzanie poprawności i kompletności załączanych 

oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców) 

4.7.18. Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne w związku z 

realizacją inwestycji (PINB, PSP, Sanepid, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i 

inne - w razie potrzeby); 

4.7.19. Nadzór nad usuwaniem wad lub usterek; 

4.7.20. Obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie zejścia Generalnego 

Wykonawcy z placu budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia 

ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy z Generalnym 

Wykonawcą. Przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia 

Generalnego Wykonawcy z uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w 

tym podwykonawców i dalszych podwykonawców). W szczególności w takim 

wypadku Inżynier Kontraktu: 

a. odbierze od Generalnego Wykonawcy robót plac budowy, 

b. dokona pełnej inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co 

do prawidłowości wykonanych robót budowlanych, 

c. przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego 

zabezpieczenie, 

d. przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia budowy, 

e. dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już 

wykonanych oraz oceny ich wadliwości, 



 

 
 

4.7.21. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla wyłonienia wykonawcy zastępczego w 

trybie zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz nadzór nad pracami 

wykonywanymi przez takiego Wykonawcę - zarówno na etapie realizacji Inwestycji jak 

i w okresie gwarancyjnym; 

4.7.22. Weryfikacja kosztorysów wykonawcy robót na zamówienia dodatkowe oraz w 

wypadku zaniechania części prac lub zaakceptowania rozwiązań zamiennych; 

4.7.23. Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów konieczności 

wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym - Dz. U. Nr 130 poz. 1389), dla wykonania zamówień 

dodatkowych oraz robót zaniechanych z uzasadnieniem konieczności ich wykonania 

lub zaniechania, określenia ich zakresu oraz wartości;  

4.7.24. Inżynier Kontraktu nie może samodzielnie podejmować decyzji, które wymagałyby 

zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót 

budowlanych; 

4.7.25. Weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi (także 

sprawdzenie pod kątem poprawności z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą 

prawo zamówień publicznych), przed przekazaniem jej Zamawiającemu; 

4.7.26. Ustalenie listy sprzętu i systemów, które w okresie gwarancji i po tym okresie 

podlegają przeglądom okresowym oraz przekazanie wykonanych zadań - przeglądów 

Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tym dokumentacji 

powykonawczej; 

4.7.27. Opracowanie harmonogramu i listy potrzebnych dokumentów na potrzeby przeglądów 

okresowych w czasie gwarancji Wykonawcy; 

4.7.28. Sprawdzanie oraz weryfikacja poprawności wszystkich innych przygotowywanych i 

przekazywanych przez Wykonawcę dokumentów;  

4.7.29. Zgłaszanie wad (z inicjatywy własnej i na wniosek Zamawiającego) oraz 

kontrolowanie ich usuwania przez Wykonawcę i uczestnictwo w ewentualnym 

rozwiązaniu sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (także w okresie 

gwarancyjnym); 

4.7.30. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji oraz wnioskowanie 

obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia;  



 

 
 

4.7.31. W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę wad i usterek, 

przygotowanie danych niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu (także w 

okresie gwarancyjnym); 

4.7.32. Odbieranie w okresie gwarancji naprawy zgłoszonych usterek i wad od Generalnego 

Wykonawcy lub Wykonawcy Zastępczego. Opiniowanie wniosków Generalnego 

Wykonawcy o przesunięcie terminu usunięcia usterek; 

4.7.33. Wykonywanie wszystkich innych czynności, które zostaną uznane za niezbędne dla 

prawidłowej realizacji Inwestycji. 

 

Etap III: Czynności Inżyniera w okresie rękojmi i gwarancji 

4.8. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie rękojmi. Sprawowanie czynności nadzoru:  

4.8.1. Organizowanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych robót budowlanych 

/materiałów/urządzeń/ wyposażenia zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą. Z 

każdego przeglądu winien zostać sporządzony protokół przeglądu, zawierający 

wszystkie informacje dotyczące ewentualnych usterek wraz z opinią i ustalonym 

terminem ich usunięcia,  

4.8.2. Przyjmowanie od administratora obiektu zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w 

okresie gwarancji Wykonawcy,  

4.8.3. Zgłaszanie do Wykonawcy robót/dostawcy wszystkich wad i ustalenie terminu ich 

usuwania,  

4.8.4. Weryfikacja i zatwierdzanie przedstawionych przez Wykonawcę sposobów naprawy 

wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi oraz nadzorowanie realizacji robót 

związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi i 

poświadczenie ich wykonania. 

 

V. Wymagany personel Inżyniera 

5.1. Inżynier kontraktu dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić 

wykwalifikowany personel. Inżynier dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół 

osób zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia 

przewidzianych dla nich funkcji. Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier kontraktu powinien 

ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający do wykonania wszystkich 

obowiązków wymienionych w niniejszym OPZ. 

Uwaga: Synagoga, Biblioteka z parkiem Starościańskim oraz Park Miejski są 

wpisane do rejestru zabytków. 



 

 
 

5.2. Zamawiający nie ogranicza zespołu Inżyniera. Inżynier powinien dostarczyć swoim 

ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które 

może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.  

5.3. Zespół kluczowy, który będzie sprawował funkcję Inżyniera kontraktu winien składać się 

co najmniej z: 

5.3.1. Inżyniera rezydenta (Kierownika projektu), który będzie koordynatorem całej 

inwestycji budowlanej posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu 

funkcji inżyniera kontraktu. 

5.3.2. Osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i weryfikację dokumentacji projektowej 
(Projektanci) posiadających uprawnienia budowlane w specjalności: 

a) architektonicznej – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz posiadająca co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe.  

b) konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz posiadająca co najmniej 

5-letnie doświadczenie zawodowe.  

c) instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji wewnętrznych i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o. i wentylacyjnych, - min. 1 osoba posiadająca 

wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń oraz  

posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.  

d) instalacji elektrycznych – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia 

budowlane do projektowania  bez ograniczeń oraz  posiadająca co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe. 

 

5.3.3. Osób odpowiedzialnych za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

(Inspektorzy) posiadających uprawnienia budowlane: 

a) architektonicznej – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz  posiadająca co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.  

b) konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, 

uprawnienia budowlane do kierowania  robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz  

posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.  

c) instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji wewnętrznych i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o. i wentylacyjnych, - min. 1 osoba posiadająca 



 

 
 

wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń oraz  posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.  

d) instalacji elektrycznych – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń oraz  posiadająca co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 

e) inżynieryjnej drogowej – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz  posiadająca co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. 

 

5.3.4. Uwaga: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego funkcji „Projektanta” i „Inspektora” 

„w danej specjalności przez jedną osobę która posiada uprawnienia do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

b) Zamawiający nie dopuszcza wykonywania funkcji inspektora przez jedną osobę w 

różnych specjalnościach.. 

Uwaga : 

Inspektor nadzoru branży architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej musi 

posiadać dodatkowo: uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych  w 

obiektach zabytkowych które  spełniającą wymagania o których mowa w art. 37c - 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami   

5.3.5. Specjalistów:  

a) ds. prac konserwatorskich posiadającego tytuł zawodowy magistra uzyskany po 

ukończeniu wyższych studiów w zakresie konserwacji zabytków posiadający 

uprawniania do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych o których mowa w 

art. 37a - ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami    

b) ds. terenów zieleni- architekt krajobrazu posiadający kwalifikacje zawodowe do 

nadzorowania oraz kierowania pracami na obszarach zieleni zabytkowej posiadający 

uprawniania do kierowania pracami przy zabytkach będących parkami o których mowa 

w art. 37b - ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
5.3.6. Czynności nadzoru inwestorskiego sprawowane będą na budowie w ilości niezbędnej 

do realizacji zadania inwestycyjnego, w takich odstępach czasu aby zapewniona była 

prawidłowa skuteczność nadzoru oraz do udziału w cotygodniowych naradach 



 

 
 

technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy 

w toku jej realizacji, jednak nie rzadziej niż: 

a) Inżynier rezydent – minimum 1 razy w tygodniu (w okresie realizacji robót), 

b) Inspektorzy nadzoru - minimum 1 raz w tygodniu (w okresie realizacji robót danej 

branży) 

c) specjalista ds. prac konserwatorskich i specjalista ds. terenów zieleni minimum 1 raz 

w tygodniu (w okresie realizacji robót podlegających nadzorowi)  

 

Dodatkowo każda w wymienionych osób na każde żądanie Zamawiającego, jeżeli zajdą 

okoliczności, które będą tego wymagały tj. zaistnienie nieprzewidzianych kolizji natury 

technicznej lub archeologicznej, awarii, wypadków, katastrof. 

 

V. Nieobecność personelu Inżyniera 

Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Zespołu kluczowego Inżyniera kontraktu, 

Inżynier winien zapewnić zastępstwo w pełnym wymiarze czasu nieobecności członka 

zespołu dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej 

uzgodnione i zaaprobowane na piśmie, przez Zamawiającego. 

VI. Wynagrodzenie Inżyniera 

Wynagrodzenie Inżyniera określa projekt umowy. 

VII. Wsparcie Zamawiającego dla Inżyniera kontraktu.  

Zamawiający przekaże wybranemu Inżynierowi Kontraktu: 

1.1. posiadanie decyzje administracyjne i inne niezbędne dokumenty formalno-prawne 

dotyczące kontraktu, 

1.2. programy funkcjonalno-użytkowe, 

1.3. kopię umowy o wykonanie robót budowlanych oraz inne dokumenty niezbędne do 

wykonywania jego obowiązków, 

1.4. kopię umowy o dofinansowanie, 

1.5. informacje o znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych, mających wpływ 

na realizację Umowy. 

Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam, gdzie udział 

Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli upoważnień Inżynierowi 

Kontraktu, udzieli pomocy w wyjaśnianiu wszystkich aspektów prawnych związanych z 

Projektem. 

 


