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UURRZZĄĄDD  MMIIAASSTTAA  II  GGMMIINNYY  WW  KKĘĘPPNNIIEE  
WWYYDDZZIIAAŁŁ  RROOZZWWOOJJUU  

    
WR.271.26.2020/26     Kępno, dnia 19 lutego 2021r. 

wg rozdzielnika   

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja zdewastowanej synagogi i 
nadanie jej nowych funkcji społecznych” 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4a Pzp Zamawiający Gmina Kępno modyfikuje treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że: 

I. Zmianie ulega treść rozdziału II pkt. 12 Termin wykonania zamówienia, który 
otrzymuje brzmienie : 

1) Opracowanie całej wymaganej umową dokumentacji techniczno - budowlanej, w 

tym wykonanie kompletnego projektu budowlanego i złożenie kompletnego 

wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie wszystkich branż i przekazanie go 

zamawiającemu: w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż i przekazanie ich 

zamawiającemu w terminie: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3) Gotowe projekty określone w pkt 1-2 powyżej wraz z pozwoleniem na budowę i 

wszelkimi wymaganymi dokumentami, opiniami i uzgodnieniami należy złożyć 

zamawiającemu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. 

4) Wykonanie wszystkich robót budowlanych wynikających z umowy: do dnia 30 

września 2022r. 

5) Dostawa i montaż całego wyposażenia określonego w umowie do dnia 31 

października 2022r. 

6) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i przekazanie do eksploatacji: do dnia 15 

listopada 2022  roku.    

II. Zmianie ulega treść rozdziału XIII który otrzymuje brzmienie: 
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 w Punkcie Obsługi Klienta w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2021 r., godz. 10:00. 

2. Wszystkie oferty, które wpłyną po podanym wyżej terminie zostaną przez 
Zamawiającego zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.  

3. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.  
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane 
następująco: 
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Oferta na: 
„Rewitalizacja zdewastowanej synagogi i nadanie jej nowych funkcji społecznych” 

Nie otwierać przed 25 lutego 2021 r. godz. 10.15” 

III. Zmianie ulega treść rozdziału XIV który otrzymuje brzmienie: 

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1. Oferty zostaną otwarte w Sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie (pokój nr 2.06) w 
Kępnie przy ulicy Ratuszowej 1, w dniu 25 lutego 2021 r., o godz. 10:15 
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, w tym kwoty na poszczególne zadania.  
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób 
informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy.  
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
IV. Zmianie ulega treść rozdziału XX. ZMIANA UMOWY, który otrzymuje brzmienie: 

XX. ZMIANA UMOWY  

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian w umowie w następującym zakresie:  

1) Uzasadniona zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienie „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne  

i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 

niemożliwość wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony 

o czas wstrzymania usług lub robót podyktowanego siłą wyższą. 

b) niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia ze strony organów administracji  w 

wydawaniu uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych, konieczność dokonania 

zmian w dokumentacji w trakcie projektowania w przypadku wniesienia uwag gestorów sieci 

bądź inne podmioty, zmiany w przepisach prawnych powodujące konieczność pozyskania 

nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji inwestycji – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać 

wydłużony o czas wystąpienia w/w okoliczności, 

c) wystąpienie prac projektowych dodatkowych, niezbędnych do realizacji zakresu 

podstawowego – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas 

niezbędny na wykonanie prac dodatkowych, 

d) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu 

odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas w jakim 

zostały zaktualizowane warunki geologiczne, w tym przeprowadzone dodatkowe badania, 
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e)  wystąpienie konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych, 

ekspertyz lub innych badań w trakcie realizacji zadania, w tym zaleconych przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – termin wykonania przedmiotu umowy może 

zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie badań dodatkowych, 

f)  wstrzymanie prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z powodu 

okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy – termin wykonania umowy może zostać 

przedłużony o czas wstrzymania robót, 

g) wystąpienie prac zamiennych wpływających na termin realizacji podstawowego 

zakresu zamówienia – termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych 

robot, 

h) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają  z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót 

przez Inżyniera Kontraktu  ze strony Zamawiającego w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę) – termin wykonania umowy może zostać 

przedłużony o czas wstrzymania robót. 

i) wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy 

Pzp. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie 

robót dodatkowych lub na wprowadzenie innych zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 

2) – 6) ustawy Pzp. 

j) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po 

stronie współfinansującego realizację zadania, 

k) konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego – na zasadach określonych 

we wzorze umowy, 

l) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów 

lub urządzeń, 

m) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

czy technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy- w takim przypadku może ulec również zmianie wynagrodzenie 

wykonawcy, 

2) W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć zmiany wynagrodzenia 

i/lub terminu w następujących okolicznościach: 

a)    konieczność wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań 

(robót) dodatkowych lub zamiennych, badań, ekspertyz, w szczególności wynikających z 

zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań konserwatorskich, 

technicznych, formalno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

b) zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, powodujących konieczność 

dostosowania dokumentacji,  

c) zmiana przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 

d) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 

robót budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 
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e) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany 

obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 

3)    Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy poniższe 

zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę: 

a)    zmiana stawki podatku od towarów i usług,  

b)    zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c)    zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w lit. b i c będzie polegała na zmianie 

wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym (lub obniżonym) kosztom, które 

Wykonawca poniesie (zaoszczędzi) w związku ze zmianą w/w regulacji prawnych. 

Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym obowiązywać będą zmienione przepisy. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia dokumentacji księgowej uzasadniającej różnicę obu kosztów. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 

podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez 

wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za 

konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 

3.  Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek wprowadzenia postanowień umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

4. Zmiany osobowe:  zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i 

kwalifikacjami w stosunku do tych które wykonawca wskazał w ofercie , o których mowa w 

ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również 

zaakceptowania przez zamawiającego. 

5. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

6. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

1) Zmiany technologiczne, w szczególności: 

A. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

projektu (w tym roboty zamienne); 

B. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

C. Zmiany wskazywane w lit B. będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z 

tego powodu kosztom; 
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D. Każda ze wskazywanych w lit A -B zmian może być powiązana z obniżeniem lub 

podwyższeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy 

strona zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej strony. 

Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

8.  W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące 

zmiany: 

a) Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) Danych teleadresowych, 

c) Danych rejestrowych, 

d) Będące następstwem sukcesji uniwersalnej jednej ze stron umowy. 

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie 

obowiązkiem zamawiającego. 

10. Pozostałe dopuszczalne zmiany zawartej umowy określone zostały we wzorze umowy 

załączonym do SIWZ. 

 
V. Zmianie ulega treść załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszego pisma. 
 

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  

/-/ Artur Kosakiewicz 


